

LOGBOOK Pengerjaan MPTI — Tahap Awal

Sistem POS Berbasis Google Apps Script (Sebelum Modul Manajemen Kas & Shift)

Nama Mahasiswa : Ananda Rizki

Mitra/Client : (diisi mitra)

Repository : <https://github.com/nndda-rzn/app-script-mpti>

Periode : 31 Maret 2026 — 13 April 2026

Cakupan : Fondasi POS, validasi data, manajemen pengguna multi-role

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		Hasil	Kendala, Rencana Perubahan (Jika ada)	Paraf MITRA/CLIENT	Paraf Dosen Pembimbing MPTI
		Hari/TGL	Durasi (Jam)				
1	Inisialisasi proyek & setup repository sistem POS berbasis Google Apps Script.	Selasa, 31 Mar 2026	4	Repository GitHub aktif, struktur folder & entry point siap, integrasi clasp dengan Google Apps Script berjalan, koneksi awal ke Google Sheets sebagai backend terhubung, README versi pertama disiapkan.	-		
2	Iterasi awal pengembangan fitur dasar POS & penyiapan struktur data.	Selasa, 7 Apr 2026	3	Alur input transaksi end-to-end berjalan (input pelanggan, pilih paket, simpan transaksi); sheet Transaksi, Paket, dan Pelanggan tersusun rapi sebagai database awal.	-		
3	Refactor skema database & perbaikan logika perhitungan transaksi.	Kamis, 9 Apr 2026	4	Skema sheet lebih konsisten dan mudah di-query; perhitungan subtotal per item, diskon (nominal & persen), serta total akhir akurat untuk berbagai skenario; konvensi penulisan kode terstandar.	Logika diskon awal kurang akurat untuk kombinasi nominal & persen; sudah diselesaikan dengan standarisasi urutan kalkulasi.		
4	Implementasi fitur hapus transaksi & validasi data pelanggan.	Sabtu, 11 Apr 2026	5	Hapus transaksi dengan modal konfirmasi tersedia & tersinkron ke sheet; validasi nomor HP, nama, dan field wajib aktif; UI form pelanggan dan tampilan laporan disempurnakan.	Banyak data sampah masuk karena validasi minim; rencana: validasi ketat di sisi client & server.		

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		Hasil	Kendala, Rencana Perubahan (Jika ada)	Paraf MITRA/CLIENT	Paraf Dosen Pembimbing MPTI
		Hari/TGL	Durasi (Jam)				
5	Modul Manajemen Pengguna multi-role & penyempurnaan UI dashboard.	Senin, 13 Apr 2026	5	Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus akun staff (admin/kasir); fondasi multi-role siap untuk modul lanjutan; Tailwind diperbarui ke v4.2.3; null check pada elemen menu admin; signature saveUserAccount & error handling getUsersList dirapikan.	Beberapa elemen menu admin null saat akses oleh kasir; sudah diselesaikan dengan penambahan null check di tiap binding.		
TOTAL DURASI			21				