

LOGBOOK Pengerjaan MPTI

Sistem POS & Manajemen Operasional Berbasis Google Apps Script

Nama Mahasiswa : Ananda Rizki

Mitra/Client : (diisi mitra)

Repository : <https://github.com/nndda-rzn/app-script-mpti>

Periode : 31 Maret 2026 — 19 April 2026

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		Hasil	Kendala, Rencana Perubahan (Jika ada)	Paraf MITRA/CLIENT	Paraf Dosen Pembimbing MPTI
		Hari/TGL	Durasi (Jam)				
1	Inisialisasi proyek & setup repository POS berbasis Google Apps Script.	Selasa, 31 Mar 2026	4	Repository GitHub aktif, struktur folder & entry point siap, integrasi clasp dengan Google Apps Script berjalan, sheet backend awal terhubung.	-		
2	Pengembangan fitur dasar transaksi & penyiapan struktur data.	Selasa, 7 Apr 2026	3	Alur input transaksi end-to-end berjalan; sheet Transaksi, Paket, dan Pelanggan tersusun rapi sebagai database awal.	-		
3	Refactor skema database & perbaikan logika perhitungan transaksi.	Kamis, 9 Apr 2026	4	Skema sheet lebih konsisten dan mudah di-query; perhitungan subtotal, diskon (nominal & persen), serta total akhir akurat untuk berbagai skenario.	Logika diskon awal kurang akurat untuk kombinasi nominal & persen; rencana: standarisasi urutan kalkulasi.		
4	Implementasi fitur hapus transaksi & validasi data pelanggan.	Sabtu, 11 Apr 2026	5	Hapus transaksi dengan modal konfirmasi tersedia; validasi nama, nomor HP, dan field wajib aktif; UI form pelanggan & tampilan laporan disempurnakan.	-		
5	Modul Manajemen User multi-role & Manajemen Kas Harian.	Senin, 13 Apr 2026	6	Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus akun staff (admin/kasir); modul kas harian mencatat saldo awal & pengeluaran; Tailwind diperbarui ke v4.2.3.	Beberapa elemen menu admin null saat akses kasir; rencana: tambah null check di tiap binding.		
6	Optimasi performa dashboard (Fase 1: batching & caching).	Selasa, 14 Apr 2026	5	Fungsi getDashboardBundle membatch request data; cache paket aktif; optimistic UI pada toggle status paket; lazy-loading library berat.	Round-trip Apps Script lambat; rencana: pre-aggregation sisi server.		
7	Implementasi Manajemen Shift Kasir & date-bounding query.	Kamis, 16 Apr 2026	6	Kasir dapat membuka & menutup shift terintegrasi kas harian; admin di-bypass dari shift; query transaksi dibatasi 30 hari terakhir untuk performa.	Tipografi awal kurang aksesibel; rencana: refactor heading & pengelompokan visual form.		

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		Hasil	Kendala, Rencana Perubahan (Jika ada)	Paraf MITRA/CLIENT	Paraf Dosen Pembimbing MPTI
		Hari/TGL	Durasi (Jam)				
8	Penyempurnaan shift management & tools profiling performa.	Jumat, 17 Apr 2026	5	Force-close, history, dan auto-close shift selesai; server _perf wrapper, runPerfBenchmark, dan client perfStats tersedia untuk profiling objektif.	Optimasi sebelumnya berbasis asumsi; rencana: terapkan profiling-first.		
9	Admin shift management, role-aware scope, & UX/A11y polish.	Jumat, 17 Apr 2026	6	Admin punya kontrol shift & breakdown bookkeeping; scope kas role-aware; aria modal, kontras, tooltip, search/filter, dan progressive disclosure aktif.	Klien komplain Total Penerimaan tidak sesuai scope; sudah diselesaikan dengan card scope-aware.		
10	Caching hot path shift & multi-device realtime sync.	Jumat, 17 Apr 2026	4	Auto-polling diperluas ke section Manajemen Kas & Shift; bootstrap dashboard lebih ringan; sinkronisasi data antar perangkat berjalan tanpa reload.	-		
11	Optimasi performa Fase 2 & 3 (incremental sync & IndexedDB).	Sabtu, 18 Apr 2026	5	Progressive dashboard loading, transaction cache, response trimming; incremental sync menarik delta saja; IndexedDB sebagai persistensi client; adaptive polling.	Bandwidth boros saat polling; rencana: incremental sync hanya delta.		
12	Optimasi laporan & refinement cache dashboard.	Minggu, 19 Apr 2026	4	Generasi laporan jauh lebih cepat melalui server-side caching & pre-aggregation; transisi UI lebih halus, loading state mengganggu dikurangi.	-		
13	Penyeimbangan UX dashboard & caching paket saat bootstrap.	Minggu, 19 Apr 2026	3	Dashboard terasa instan saat dibuka; paket layanan langsung tersedia tanpa delay; balancing antara responsivitas UI dan efisiensi rendering tercapai.	-		
TOTAL DURASI			60				